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Os-prosjektet: Tentativ fremdriftsplan / tilstandsrapport eksisterende etasjeskillere 

 

Sammendrag av saken: 

Fremdriftsplanen er tentativ og fremgår av vedlegget.  

Det er en hovedmålsetting å kunne ferdigsstille idrettshallen i henhold til avtalen mellom Halden 
kommune og Viken fylkeskommune.  

Det er ikke mulig å fastsette en tilsvarende dato for skoleutbyggingen, men med en igangsetting av 
utbyggingen i 2. kvartal 2021, kan man estimere en ferdigstillelse av Os skole høsten 2023. 
 
Prosjektet er avhengig av åpenhet i gjennomføringen. Det består til dels av gjensidig avhengige 
aktiviteter som kobler sammen forskjellige deltakere eller skiftende koalisjoner av deltakere. I 
hovedsak er det medvirkning i fire «løp»: 
Utarbeidelsen av reguleringsplanen som følger de prosesser som følger av plan- og 
bygningsloven, men det vil også bli gjennomført en utvidet medvirkningsprosess overfor 
spesielle grupper som trenger bistand (dette gjelder blant annet elevråd og ungdomsråd). Videre 
er det medvirkning med de nøkkelinteressenter som er relevant i forbindelse med utformingen 
og utbyggingen av skolen. På samme måte utgjør allbrukshallen og basishallen særskilte «løp» 
for medvirkning med relevante interessenter. 
Det vil også legges til rette for en tematisk medvirkning om universell utforming når rom- og 
funksjonalitetsprogrammet er utarbeidet. Dette for å kvalitetssikre at universell utforming blir ivaretatt på 
en så god måte som mulig. I denne forbindelse er «Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne» en 
selvskreven aktør, eventuelt andre interesseforeninger. 

Det blir også nedsatt en referansegruppe i prosjektet bestående av sentrale interessenter og myndigheter. 



Den eksisterende Os skole-bygningen er oppført i 1914. Bygningen består av teglstein der det meste av 
alle inner- og yttervegger er bærende. I etasjeskillerne, bortsett fra i trappehusene, er det trebjelkelag. I 
klasserommene er det i tillegg langsgående stålbjelker som halverer spennet på treverket. 

Treverket i bjelkelagene er i god stand uten funn av råte. Stålbjelkene er også i god stand, men 
stålkvaliteten (styrken) er antatt lavere enn det som er vanlig i dag. 

 
Slik det fremgår av rapporten er det foretatt vurderinger basert på hulltakinger med inspeksjon, 
samt kapasitetsberegning basert på utregninger. 
 
Brannsikkerheten i rehabilitert bygg vil bli en fundamental sak i detaljprosjekteringen. Det er på 
dette stadiet ikke mulig å konkludere, men stikkord som innkledning med gipsplater, sprinkling 
og brannsikring av trapperom kan nevnes. 
 
Rehabiliteringsarbeidet utløser krav til forskriftene i TEK 17. Universell utforming er helt 
sentralt i prosjektet og en selvfølge. I tillegg til at kravene i TEK 17 ligger til grunn, forutsetter 
lov om likestilling og forbud mot diskriminering at ytterligere tiltak iverksettes med hensyn til 
universell utforming (eks hensynet til mennesker med kognitive vansker).  
 
Dimensjoneringen ble utført for mer enn 100 år siden basert på datidens krav, herunder krav til 
nedbøyning, svikt og støydemping. Det understrekes at dagens krav er vesentlig strengere, og at 
forsterkninger og/eller dispensasjoner fra TEK 17 vil bli nødvendig.  
Det er nødvendig å søke dispensasjon fra kravene i TEK 17 med hensyn til energiforbruk i bygg.  
 
En pedagogisk utforming av bygget i tråd med dagens forventninger vil kreve utstrakt etablering 
av åpninger i bærende teglvegger.  
Et samspill med brukere og de prosjekterende er nødvendig og det er for tidlig i denne fasen å 
være sikker på at alle ønsker lar seg realisere. 
 
Om bygget for øvrig er det ingen setningsskader, hverken i grunnmur eller vegger. Ut fra den 
visuelle gjennomgangen som er gjort av fagekspertise kan man med rimelig sikkerhet fastslå at 
bygningen er i god stand. 
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